

Протокол № 12

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово» на 2018-2022г.» по благоустройству общественной территории городского поселения г. Котово.

г. Котово

05 декабря 2018 года

№	ФИО	Должность
Председатель		
1	Равчеев А.А.	заместитель главы администрации городского поселения г.Котово
Секретарь		
2	Супрун И.И.	заведующий отделом муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово
Члены комиссии		
3	Кныш И.И.	член политсовета партии Единая Россия
4	Смолянский Д.А.	начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского района
5	Костычева В.П.	председатель совета ветеранов
6	Тихонов А.Н.	депутат Котовской городской Думы
7	Петренко В.Ф.	председатель общественной палаты
8	Дорощенко А.В.	Главный редактор МУП «Редакция газеты Маяк»
9	Полищук А.М.	член общественной палаты

Из 12 членов общественной комиссии на заседании присутствуют 9 человек. Кворум имеется.

Повестка дня

1. Утверждение ежемесячного отчета по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского поселения г. Котово от 11 декабря 2017г. № 943.

Докладчик: заместитель главы администрации городского поселения г. Котово А.А. Равчеев.

В 2018 году проведен рейтинговый отбор общественной территории подлежащей благоустройству на территории городского поселения г. Котово, согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово», утвержденной Постановлением от 11.12.2017 № 943. Планировалось выполнить благоустройство 1 (одной) общественной территории «Центральный парк», площадью 60 000 м² (6 га) по ул. 60 лет ВЛКСМ 2, г. Котово, Волгоградская область.

Для реализации данной программы, между администрацией городского поселения г. Котово и Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» заключено соглашение от 13.04.2018 г. № 18626101-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения

г. Котово Волгоградской области.

Объем субсидии из бюджета субъекта РФ составил **7 889 757,66 руб.**, из бюджета городского поселения г. Котово **415 250,41 руб.** Планировалось освоить средства в сумме **8 305 008,07 руб.**

Для реализации проекта по благоустройству общественной территории были запланированы работы: устройство тротуаров из брусчатки, асфальтобетонных дорожек, установка линий освещения и светильников, обустройство спортивной площадки, установка малых архитектурных форм и переносных изделий.

В результате проведения работ по устройству асфальтобетонных дорожек, появилась необходимость в установке тротуарных бордюров, в связи с чем было заключено с подрядчиком «Дополнительное соглашение», не превышающее 10% от сметной стоимости. Были заключены еще 2 договора с подрядчиком на поставку спортивного инвентаря и его установку.

На текущий период было заключено 4 контракта на сумму 8 795 404,29 руб., что на 490 396,22 руб. больше планируемых средств, данная сумма будет выплачена из средств местного бюджета:

- 1 контракт – 8 188 497,45 руб.
- 2 контракт – 466 980,25 руб.
- 3 контракт - 99 900,00 руб.
- 4 контракт - 40 026,59 руб.

Денежные средства не перечислялись, согласно контракта предоплата не предусмотрена.


По состоянию на 30.11.2018 г., подрядной организацией выполнены работы на 95%.








Согласно контракта, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2018 года. В настоящее время ведется установка малых архитектурных форм и переносных изделий, завершаются работы по укладке тротуарной плитки и монтажу светильников. Работы планируется завершить до 10 декабря 2018 г. Денежные средства по контракту планируется выплатить до 30 декабря 2018 г.

Для участия в субботнике по уборке территории парка 23.11.2018 г. были привлечены студенты Промышленно-экономического техникума в количестве 15 человек.

Решение комиссии:

1. Завершить работы по контрактам до 10 декабря 2018 г.
2. Произвести оплату, за выполненные работы, подрядчику до 30.12. 2018 г.
3. Утвердить ежемесячный отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского поселения г. Котово» от 11.12.2017 г. № 943 по состоянию на 30.11.2018 г.
4. Разместить отчет по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово» на 2018 - 2022 годы в разделе 8 личного кабинета Администрации городского поселения г. Котово системы ГИС ЖКХ.

№	ФИО	должность	Подписи
Председатель общественной комиссии			
1	Равчеев Александр Александрович	Зам. главы администрации городского поселения г.Котово	

Секретарь комиссии			
2	Супрун Ирина Ивановна	Заведующий отделом муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово	
Члены комиссии			
3	Кныш Иван Иванович	член политсовета партии Единая Россия	
4	Петренко Василий Федорович	председатель общественной палаты	
5	Полищук Александр Михайлович	член общественной палаты	
6	Костычева Валентина Петровна	председатель совета ветеранов	
7	Смолянский Дмитрий Александрович	начальник архитектурно - строительного отдела администрации Котовского района	
8	Тихонов Алексей Николаевич	Депутат Котовской городской Думы	
9	Дорощенко Алевтина Викторовна	Главный редактор МУП «Редакция газеты «Маяк»	